

СОГЛАСОВАНО

Руководитель органа управления \_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_ (\_\_\_\_\_)  
« \_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 20 \_\_\_\_ г.

УТВЕРЖДАЮ  
Заведующий МКДОУ № 3 г. Любани  
Н.П. Ласлова  
« \_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 20 \_\_\_\_ г.



**План мероприятий по поэтапному повышению уровня доступности  
для инвалидов объекта и предоставляемых услуг («дорожная карта» объекта)**

**МКДОУ № 3 г. Любани**

*Наименование объекта*

**187050, Ленинградская область, Тосненский район, г. Любань, ул. Ленина, д. 5**

*Адрес*

№№ п/п	Наименование мероприятий <i>(в соответствии со ст. 15 федерального закона №181-ФЗ в редакции закона №419-ФЗ и отраслевых порядков доступности объектов и услуг)</i>	Категории МГН <i>(буквенное обозначение)</i>	Срок исполнения <i>(и этап работы*)</i>	Документ, которым предусмотрено исполнение мероприятия <i>(источник финансирования)</i>	Примечание <i>(дата контроля и результат)</i>
<b>I. СОЗДАНИЕ УСЛОВИЙ ДЛЯ БЕСПРЕпятСТВЕННОГО ДОСТУПА ИНВАЛИДОВ К ОБЪЕКТУ и предоставляемым в нем услугам</b>					
1	Разработка проектно-сметной документации (для строительства / реконструкции / капитального ремонта объекта) в соответствии с требованиями нормативно-технических документов в сфере обеспечения доступности (по варианту «А» / «Б»)	Все категории	(3 этап)		
2	Осуществление строительства / реконструкции / капитального ремонта объекта (по варианту «А» / «Б»)	Все категории	(3 этап)		
3**	Создание условий индивидуальной мобильности для самостоятельного передвижения инвалидов по объекту, в том числе к местам предоставления услуг (по варианту «А» / «Б»)				
3.1	<b>По территории объекта</b>				
3.1.1	Ремонтные работы:	Все категории	(2 этап)		

	- обозначение парковки для транспорта инвалидов рядом со входом				
3.1.2	Приобретение технических средств адаптации: - установка кнопки вызова (переговорное устройство)	Все категории	(1 этап)		
3.2	<b>По входам в здание</b>				
3.2.1	Ремонтные работы: - установка поручней на лестнице (на уровне 90 и 50 см) - нанесение контрастной маркировки на проступь крайних ступеней. - установка тактильной (предупредительной) информации	Все категории	(2 этап)		
3.2.2	-установка пандуса	К	(2 этап)		
3.2.3	- установить предупреждающие тактильные указатели перед входной площадкой. -установить кнопку вызова (переговорное устройство) в пределах досягаемости (до лестничного марша).		(1 этап)		
3.3	<b>По путям движения в здании</b>				
3.3.1	Ремонтные работы - установка поручней на лестнице (на уровне 90 и 50 см) - нанесение контрастной маркировки на проступь крайних ступеней. - увеличение дверных проемов		(2 этап)		
3.3.2	Приобретение технических средств адаптации -мобильный подъемник - информационные таблички с обозначением расположения целевых зон	К	(1 этап)		
3.4	<b>По зоне оказания услуг</b>				
3.4.1	Ремонтные работы				
3.4.2	Приобретение технических средств адаптации: - информационные таблички с обозначением помещений с дублированием рельефными знаками, - индукционные (звукоусиливающие) системы адаптации для инвалидов с нарушениями слуха	С, Г	(2 этап)		
		Г	(1 этап)		
3.5	<b>По санитарно-гигиеническим помещениям</b>				
3.5.1	Ремонтные работы: - установка поручней у унитаза и раковины	Все категории	(2 этап)		

3.5.2	Приобретение технических средств адаптации: - кнопка вызова персонала (желательно, со шнурком), - поручни, - крючки для костылей и тростей	Все категории	(2 этап)		
3.6	<b>По системе информации -</b> Обеспечение информации на объекте с учетом нарушений функций и ограничений жизнедеятельности инвалидов	Все категории	(2 этап)		
3.6.1	Надлежащее размещение оборудования и носителей информации (информационного стенда, информационных знаков, таблиц, схем, вывесок) с соблюдением формата (размер, контрастность), единства и непрерывности информации на всем объекте	Все категории	(2 этап)		
3.6.2	Дублирование необходимой звуковой и зрительной информации, а также надписей, знаков и иной текстовой и графической информации знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля, а также объемными изображениями	С	(2 этап)		
3.6.3	Обеспечение допуска собаки-проводника на объект и организация для нее места ожидания	С	(2 этап)		
3.6.4	Обеспечение системы оповещения о чрезвычайных ситуациях и эвакуации с учетом особенностей восприятия	Все категории	(2 этап)		
3.6.5	Развитие средств и носителей информации (информационно-диспетчерской службы, инфо-киоска, памяток)				
<b>3.7</b>	<b>По путям движения к объекту</b>				
	Организация предоставления информации гражданам о наличии адаптированного транспорта к объекту	Все категории	(1 этап)		
	Организационные мероприятия по решению вопроса доступности пути к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта	Все категории	(1 этап)		
<b>II. ОБЕСПЕЧЕНИЕ УСЛОВИЙ ДОСТУПНОСТИ УСЛУГ, ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫХ ОРГАНИЗАЦИЕЙ</b>					
<b>1**</b>	<b>Обеспечение доступа к месту предоставления услуги на объекте</b> путем оказания работниками организаций помощи инвалидам в преодолении барьеров, мешающих получению ими услуг на объекте, в том числе с сопровождением инвалидов, имеющих стойкие расстройства функции зрения и самостоятельного передвижения	Все категории	(1 этап)		
1.1	Разработка и утверждение организационно-распорядительных и	Все категории	(1 этап)		

	иных локальных документов учреждения о порядке оказания помощи инвалидам и другим маломобильным гражданам				
1.2	Закрепление в должностных инструкциях персонала конкретных задач и функций по оказанию помощи инвалидам и другим маломобильным гражданам (и сопровождению)	Все категории	(1 этап)		
1.3	Систематическое обучение (инструктаж) персонала по вопросам оказания помощи на объекте инвалидам и другим маломобильным гражданам (план инструктажа, журнал учета)	Все категории	(1 этап)		
1.4	Обеспечение доступной информации для обслуживаемых граждан (инвалидов) о порядке организации доступности объекта и предоставляемых в учреждении услуг, а также порядка оказания (получения) помощи на объекте (на сайте, на информационном стенде, в индивидуальных памятках)	Все категории	(1 этап)		
1.5	Предоставление (при необходимости) инвалидам по слуху услуг с использованием русского жестового языка, с допуском на объект (к местам предоставления услуг) сурдопереводчика, тифлосурдопереводчика	Г, С	(1 этап)		
2	<b>Организация предоставления услуг инвалидам по месту жительства (на дому)</b>				
3	<b>Организация предоставления услуг инвалидам в дистанционном формате</b>				
4	Создание (развитие) сайта организации, адаптированного с учетом особенностей восприятия, с отражением на нем информации о состоянии доступности объекта и услуг	Все категории	(1 этап)		

\* - мероприятия 1 этапа (неотложные), 2 этапа (отложенные), 3 этапа (итоговые – капитальный ремонт / реконструкция / строительство нового здания)

\*\* - мероприятия, указанные в п. 3 раздела I (при наличии отклонений от действующих, обязательных к исполнению, требований нормативно-технических документов) и в п. 1 раздела II, подлежат обязательному согласованию с полномочными представителями общественных объединений инвалидов.

## СОГЛАСОВАНО

Председатель Общественной организации Лига социальной реабилитации и адаптации детей с ограниченными возможностями Санкт-Петербурга,

*Желудова* (Желудова Мария Кировна)

Дата согласования «03» июля 2017 г.



Согласовано без замечаний / с замечаниями (ненужное зачеркнуть)

Замечания и предложения со стороны представителя ООИ\*\*\*:

\*\*\* - может быть приложено в виде Акта согласования или Акта разногласий